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SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO TITOLO DELL'OBIETTIVO

DIREZIONE A.T.E.M.: ambiti territoriali di cui alla L. 222/2007

Implementazione banche dati del settore sviluppo del territorio, al fine di semplificare i procedimenti e migliorare i livelli qualitativi dei servizi del 

Settore Sviluppo del Territorio

Riorganizzazione delle attività inerenti la Protezione Civile

 Tramvia : collaborazione con il gruppo tecnico istituito a seguito della firma dell'Accordo di programma tra la Regione Toscana e altri soggetti 

istituzionali tra cui il Comune di Sesto Fiorentino

Mezzana Perfetti Ricasoli 

 Progetti TAV: conclusione dei lavori e inclusione nel patrimonio comunale delle opere di attenuazione

Realizzazione del potenziamento acquedottistico a carico di Publiacqua; potenziamento della rete gas metano a carico del gestore della rete

Parco della Piana - attuazione programma finanziato dalla Regione Toscana 

Sorgenti Storiche recupero e valorizzazione delle sorgenti e dei sentieri di accesso

MANUTENZIONI
Programmazione interventi straordinari impiantistici

VIABILITA'
TPL-Trasporto pubblico locale: nell'ambito della gara regionale in corso per l'affidamento del TPL, sviluppo del servizio di trasporto pubblico locale sul 

territorio, a beneficio anche delle zone a monte

Miglioramento acustico viabilità

Interventi per il miglioramento della mobilità ciclabile e pedonale

SUAP
Il mercato della filiera corta nel centro storico

S.U.A.P. Pratiche on-line verso una gestione associata

AMBIENTE
Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata oltre il 65%

Censimento e monitoraggio del verde pubblico

monitoraggio e attuazione del Piano di Azione Comunale e Piano Energetico Ambientale Comunale

EDILIZIA
Risparmio energetico edifici privati

PIANIFICAZIONE
Trasferimento Ist. Agnoletti 

Disciplina Edilizia Residenziale Sociale



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.DIREZIONE03

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Settore Sviluppo del Territorio Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

INFRASTRUTTURE &  COLLINA 9

ATEM - 

individuazione del 

soggetto gestore della 

rete di distribuzione 

gas

09:03

A.T.E.M.: AMBITI 

TERRITORIALI DI CUI 

ALLA l. 222/2007

il legislatore, tramiteil DL 159/2007, convertito dalla Legge 222/2007, con l’intento 

di garantire un servizio efficiente e la massima apertura al mercato, imposta dalle 

direttive comunitarie, ha delegato il Ministero dello Sviluppo Economico e quello 

degli Affari regionali e le autonomie locali a determinare gli “Ambiti Territoriali 

Minimi” (ATEM) per lo svolgimento delle gare di affidamento della gestione reti 

gas sulla base di bacini ottimali di utenza.  E' intenzione dei Comuni facenti parte 

dell’ATEM Prato, nel quale è ricompreso il Comune di Sesto Fiorentino gestire in 

forma associata le attività finalizzate all’affidamento del servizio di distribuzione 

del Gas Naturale, mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del 

contratto di servizio. all'uopo con delibera di CC n. 90 del 2014 è stato approvato 

lo schema per la gestione associata. Tale affidamento dovrebbe  portare 

miglioramento della rete gas con il completamento della rete gas sul territoriodi 

Sesto Fiorentino nelle aree ad oggi sprovviste con notevole vantaggio per i 

cittadini

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è l'Ente 

capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui realizzazione è 

richiesta la partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino)

Completamento della rete gas sul 

territorio nelle aree ad oggi sprovviste 

con notevole vantaggio per i cittadini

Cittadini settoriale Affari generali e Legali Sviluppo del territorio Comune di Prato Ente capofila

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

gara per individuazione consulente Sviluppo del territorio dic-15

recupero dati per redazione bando 

di gara perindividuazione gestore Sviluppo del territorio giu-16

bando per individuazione gestore Sviluppo del territorio ott-16

aggiudicazione servizio Sviluppo del territorio apr-17

DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA 2016

riunioni tavolo tecnico per bando 

consulente 20
approvazione bando per indivduazione 

consulente 10
quantificazione valore della rete 20
riunioni tavolo tecnico per bando 

gestore 10
approvazione bando per individuazione 

gestore 10
gara per individuazione gestore 20
aggiudicazione al soggetto gestore

10
Offerte migliorative proposte/accolte

100%

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.DIREZIONE04

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Sviluppo del Territorio Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

SESTO SMART: UNA 

COMBINAZIONE TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

PROGRESSO SOCIALE

5

Investimenti per 

realizzare le 

infrastrutture fisiche e 

tecnologiche 

necessarie per 

aumentare la 

connettività della città -

05:02

Implementazione banche dati 

del settore sviluppo del 

territorio, al fine di semplificare i 

procedimenti e migliorare i livelli 

qualitativi dei servizi del Settore 

Sviluppo del Territorio

Per semplificare i procedimenti e migliorare  i livelli 

qualitativi e quantitativi dei servizi e per sviluppare le 

forme di partecipazione, sono stati individuati alcune 

azioni: - acquisto di software gestionali per 

l'implementazione e lo snellimento pratiche SUAP; - 

acquisizione di software per la presentazione on line delle 

pratiche edilizie; - implementazione degli strumenti 

informatici per consentire la consultazione on line 

urbanistica e territoriale e le relative forme di 

partecipazione;Sviluppo e potenziamento del SIT- sistema 

Informativo Territoriale:occorre implementare i dati già in 

possesso al sistema creando appositi canali di 

condivisione tra i diversi settori  e/o servizi funzionale 

anche alla relativa fruizione da parte di utenti esterni.

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in caso di 

obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è l'Ente 

capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Snellimento delle procedure e riduzione 

dei tempi dei presentazione degli atti, di 

gestione e archiviazione pratiche

utenti, professionisti, imprese,cittadini settoriale settore risorse finanziarie e 

organizzazione

Sviluppo del territorio

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

acquisto programma pratiche 

SUAP 31.12.2015

sviluppo software per la 

presentazione on line pratiche 

edilizie 30,09,2016

collaborazione con Linea Comune 

per il perfezionamento delle 

banche dati di consultazione 

urbanistica e territoriale 30.12.2016

messa a punto dello strumento 

interattivo "Partecipa on line" 30.06.2017
incontri tra i diversi servizi per 

definire i dati utili - SIT lug-15

collaborazione con Linea Comune 

per il perfezionamento delle 

banche dati di consultazione 

urbanistica e territoriale - SIT ott-15
sviluppo software per la 

implementazione dei dati in tempo 

reali- SIT giu-16

pubblicazione dati-SIT dic-16

DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA  2016 DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA  2015

tovoli tecnici per implementazione 

sofware SUAP

10

contributi/suggerimenti 

pervenuti/evasi"Partecipa on line"

tavoli tecnici per svilppo software per la 

presentazione on line pratiche edilizie

10

contenimento tempi di evasione 

pratiche SUAP e risposte all'utenza

avvio programma SUAP

40

snellimento dei tempi di consultazione 

ed informazioni in materia urbanistica 

e territoriale

Avvio programma gestione pratiche 

edilizie on line 40

INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA  

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio === Sindaco Gentili pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LA CITTA' METROPOLITANA 1

Partecipazione al governo della città metropolitana, delle 

società partecipate, e delle autorità di area vasta; pianificare e 

programmare le necessarie politiche sovracomunali con 

orientamento alle gestioni associate
01:01

Riorganizzazione delle 

attività inerenti la 

Protezione Civile

Revisione delle modalità organizzative delle attività che fanno capo alla 

Protezione Civile, in un’ottica di maggior integrazione e raccordo in 

particolare con i Servizi tecnici e operativi del Comune di Sesto 

Fiorentino

RISULTATO ATTESO DALLA SUA REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori 

e portatori di interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Miglioramento dell'attività di Protezione civile e benefici sul maggior 

controllo nelle situazioni di emergenza

cittadini trasversale Tutti i Settori e la UOA PM Sviluppo del territorio

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Approvazione interventi a supporto dei processi di 

innovazione organizzativa in collaborazione con ANCI 

Innovazione  comprensivo anche di un progetto di 

assistenza per l’aggiornamento del piano di Protezione 

Civile

Risorse Finanziarie e 

Organizzazione
17/03/2015

Garanzia della normale operatività dell’attuale assetto, 

nelle more del processo di riorganizzazione e della 

definizione delle competenze della Città metropolitana,  

tramite il rinnovo del contratto in scadenza il 19.5.2015 

non oltre il 31.12.2015

UOA Polizia Municipale 19/05/2015

Ulteriore rinnovo del contratto per tutto il 2016 UOA Polizia Municipale 31/12/2015

Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico intersettoriale, 

coordinato dal responsabile del Settore Sviluppo del 

Territorio e composto dal responsabile del Settore 

Risorse Finanziarie e Organizzazione e dal responsabile 

della UOA Polizia Municipale, che individueranno i 

responsabili di Servizio o i dipendenti con particolari 

qualificazioni e competenze da invitare alle sedute

Sviluppo del territorio 31/12/2015

Attività del gruppo di lavoro: definizione di un modello di 

organizzazione della Protezione Civile che possa essere 

pienamente operativo dal 1° gennaio 2017

Tutti i Settori e la UOA PM 30/11/2016

Analisi organizzativa finalizzata all’individuazione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie alla 

riorganizzazione e predisosizione deli atti conseguenti

Risorse Finanziarie e 

Organizzazione
30/11/2016

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Validazione della proposta da parte dell'Amministrazione e 

adozione degli atti conseguenti
Sviluppo del territorio 15/12/2016

Attivazione del nuovo modello organizzativo e della 

collaborazioone con la Città metropolitana
Sviluppo del territorio 01/01/2017

Prima verifica del modello e individuazione e soluzione 

delle criticità riscontrate
Sviluppo del territorio 31/03/2017

DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA  

Adozione atto per collaborazione con ANCI Innovazione
5%

Adozione atto per rinnovo servizio applatato 10%

Definizione della proposta di riorganizzazione nei termini 

previsti 85%

INDICATORI DI ATTIVITA'  



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.LLPP02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Lavori Pubblici Commissario Straordinario Dabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LE INFRASTRUTTURE E UNA 

NUOVA MOBILITA', MODERNA E 

EFFICIENTE

4

Iniziative e interventi per realizzare 

il completamento infrastrutture 

stradali (Perfetti Ricasoli/Mezzana 

e terza corsia autostradale) e il 

potenziamento della rete dei 

trasporti pubblici (tramvia e 

collegata alla rete fiorentina); 

sviluppo della massima 

integrazione della mobilità ferro-

gomma

04:01

 Tramvia : collaborazione 

con il gruppo tecnico 

istituito a seguito della 

firma dell'Accordo di 

programma tra la Regione 

Toscana e altri soggetti 

istituzionali tra cui il 

Comune di Sesto Fiorentino

A seguito della definizione dell'obiettivo principale dello studio 

dell'estensione delle LInee tramviarie verso Sesto Fiorentino, Campi 

Bisenzio, e bagno a Ripoli per il completamento delsistema 

tramviario Fiorentino è stato stipulato un Accordo di Programma tra 

Regione toscana e i comuni interessati tra cui Sesto Fiorentino che 

prevede la redazione di studi di fattibilità svolti dalla Regione 

toscana con a collaborazione di un gruppo tecnico rappresentato 

dai soggetti firmatari l'accordo. Lo studio comprenderà 

l'elaborazione dei documenti tecnici per la realizzazione della 

Tramvia Linea 2a - Aereoporto-Stazione Castello - centro Sesto 

Fiorentino.

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI 

COINVOLTI (solo in caso di 

obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in caso 

di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi 

è l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali 

per la cui realizzazione è richiesta la partecipazione del 

Comune di Sesto Fiorentino)

Semplificazione nei collegamenti con la città 

di Firenze e Polo Scientifico

cittadini trasversale Affari generali e Legali Sviluppo del territorio Regione Toscana

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Inizio tavolo tecnico 01/08/2014

redazione progetto fattibilità 01/03/2015

decisioni per sviluppo ulteriore della 

progettazione 01/09/2015

Sottoscrizione Accordo di Programma 01/06/2016

DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA 2016

Incontri tavolo tecnico regionale 50%
Redazione documenti tecnici 10%
Sottoscrizione accordo di programma 60%

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.LLPP02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Lavori Pubblici Commissario Straordinario Dabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LE INFRASTRUTTURE E UNA 

NUOVA MOBILITA', MODERNA E 

EFFICIENTE

4

Iniziative e interventi per realizzare il 

completamento infrastrutture stradali (Perfetti 

Ricasoli/Mezzana e terza corsia autostradale) e 

il potenziamento della rete dei trasporti pubblici 

(tramvia e collegata alla rete fiorentina); 

sviluppo della massima integrazione della 

mobilità ferro-gomma

04:01
Mezzana Perfetti 

Ricasoli 

Ottemperare obblighi assunti e monitorare impegni di altri soggeti a 

favore di Sesto Fiorentino. Verificare le convenzioni in essere tra 

l'Amministrazione Comunale e gli enti interessati, proponendo eventuali 

integrazioni o elaborando studi tecnici per l'approfondimento dei progetti 

sulla viabilità.  Monitoraggio della realizzaione del lotto 5A (in fase di 

esecuzione) e del lotto 6 (in fase di progettazione) della Mezzana-Perfetti 

Ricasoli. 

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER 

(interlocutori e portatori di 

interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo 

in caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Migliorare la mobilità intercomunale cittadini di Sesto Fiorentino, 

Campi, Calenzano, Prato e 

Firenze

trasversale Affari generali e Legali Sviluppo del territorio Città Metropolitana

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Verifica documentazione esistente 01/07/2015

incontri con Città metropolitana di 

Firenze e Regione Toscana funzionali 

alla progettazione 6 Lotto 31/12/2015

incontri con Città metropolitana di 

Firenze e Regione Toscana funzionali 

allo stato di attuazione Lotto 5b 30/09/2015

Monitoraggio semestrale 01/06/2016

01/12/2016

DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA 2016 DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA 2015

Incontri tecnici coi soggetti interessati

5
Tempistica assunzione a patrimonio 

opere TAV 100% in tre anni
Elaborazioni monitoraggi semestrali

2
Monitoraggi realizzazione M-PR lotto 5A

2
Monitoraggi Progettaazione M-PR lotto 6

2
Monitoraggi realizzazione terza corsia 

autostrade 2
Studio prefattibilità Tramvia Linea 2a 100%

INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA  

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.LLPP02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Lavori Pubblici Commissario Straordinario Dabizzi pluriennale extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LE INFRASTRUTTURE E UNA 

NUOVA MOBILITA', MODERNA E 

EFFICIENTE

4

Iniziative e interventi per realizzare il 

completamento infrastrutture stradali (Perfetti 

Ricasoli/Mezzana e terza corsia autostradale) 

e il potenziamento della rete dei trasporti 

pubblici (tramvia e collegata alla rete 

fiorentina); sviluppo della massima 

integrazione della mobilità ferro-gomma

04:01

 Progetti TAV: 

conclusione dei lavori 

e inclusione nel 

patrimonio comunale 

delle opere di 

attenuazione

Conclusione dei lavori per le opere di attenuazione socio-ambientali per 

la realizzazione della Tav e assunzione a patrimonio delle stesse. In 

Particolare le opere principali da realizzare sono le barriere antirumore 

sia verso Prato che verso Firenze , e il parcheggio di Piazza Galvani. 

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER 

(interlocutori e portatori di 

interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo 

in caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Completamento trasversale Affari generali e Legali Sviluppo del territorio

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Verifica documentazione esistente 01/07/2015

incontri con referenti di RFI 01/07/2015

assunzione a patrimonio OO realizzate Patrimonio 01/04/2016

inizio lavori Barriere antirumore 01/06/2016

inizio parcheggio Piazza Galvani 30/12/2016

DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA  2015

Incontri tecnici coi soggetti interessati 5%
Passaggi di proprietà 25%

inizio lavori Barriere antirumore 30%

inizio parcheggio Piazza Galvani 40%

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.LL.PP.08

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Sviluppo del Territorio Commissario Straordinario Dabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

INFRASTRUTTURE & COLLINA 9

Iniziative per potenziare o dotare la collina di 

infrastrutture: realizzazione della rete 

fognaria e dell'impianto di sollevamento per 

il collegamento con Firenze; estensione a 

Cercina del Gas metano; piano investimenti 

di Publiacqua e AIT per potenziamento rete 

idrica in collina; individuazione del soggetto 

gestore

09.02

Realizzazione del 

potenziamento 

acquedottistico a carico di 

Publiacqua; potenziamento 

della rete gas metano a 

carico del gestore della rete

L'obiettivo si pone la finalità di completare il 

potenziamento dell'acquedotto a fruizione della zona 

collinare di Sesto F.no, in particolare Colonnata, previa 

realizzazione della stazione di pompaggio all'interno del 

Polo universitario e sottoscrizione di un accordo tra 

Publiacqua ed il Comune per il passaggio delle tubazioni 

su tracciato diverso al fine di evitare interferenze con la 

tomba etrusca della Montagnola 

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori 

e portatori di interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI 

COINVOLTI (solo in caso 

di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in caso di 

obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

La realizzazione del nuovo acquedotto 

permetterà di superare le problematiche 

di adduzione acqua per i cittadini che 

abitano nella parte alta di Sesto Fiorentno

settoriale Sviluppo del territorio Università e Publiacqua

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Intermediazione con Università per 

acquisizione area da parte di 

Publiacqua per stazione di 

pompaggio 01/09/2016

Realizzaizone nuova linea rete 

acquedottistica 31/12/2016

Entrata in servizio nuova rete 

acquedottistica 01/01/2017

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

Tavoli tecnici per sbloccare 

problematiche fra enti 2

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.AMBIENTE02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Lavori pubblici Commissario Straordinario Dabizzi pluriennale extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

GLI SPAZI APERTI E IL VERDE 

CITTADINO
11

Realizzazione del grande bosco planiziale 

intorno al termovalorizzatore, che diventi una 

grande area verde protetta e il grande parco 

centrale dell'area metropolitana, attrezzato con 

un sistema di piste ciclabili che lo colleghi con 

la zona pedecollinare passando per il centro di 

Sesto

11:03

Parco della Piana - 

attuazione programma 

finanziato dalla 

Regione Toscana 

occorre predisporre la progettazione delgi interventi finanziati 

dalla Regione Toscana il cui soggetto attuatore è il Comune di 

Sesto Fiorentino, sulla base anche delle evoluzioni che sarà 

necessario concordare con la Regione stessa conseguenti 

all'approvazione del nuovo master-plan dell'aereoporto

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI 

COINVOLTI (solo in caso di 

obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare 

chi è l'Ente capofila del progetto - per i progetti 

sovracomunali per la cui realizzazione è richiesta la 

partecipazione del Comune di Sesto Fiorentino)

I cittadini potranno usufruire del Parco 

della Piana

trasversale Settore Affari generali e 

patrimonio

scegli Comune Campi Bisenzio

TEMPI DI REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

invio alla regione proposta 

variazione interventi 10/04/2015

nulla osta regione variazione 

interventi 30/06/2016

Realizzazione percorso 

ciclopedonale Polo scientifico-

Villa Montalvo

progettazione interventi 6 mesi N.O. Regione

affidamento 4 mesi

esecuzione 24 mesi

collaudo 6 mesi 

Completamento e sistemazione 

ambientale della cassa di 

espansione di Padule

progettazione interventi 30/06/2016

affidamento 01/07/2016

esecuzione 01/08/2016

collaudo 31/12/2016

Sistemazioni fruibilità del percorso 

ciclopedonale Polo scientifico-Villa 

Montalvo

progettazione interventi 6 mesi N.O. Regione

affidamento 4 mesi

esecuzione 24 mesi

collaudo 6 mesi 

Vie d’acqua, Gora di Sesto: 

percorso campestre che collega il 

borgo di San Lorenzo con il Parco 

sviluppandosi lungo le marezzane 

della rete scolante minore 

progettazione interventi 6 mesi N.O. Regione

affidamento 4 mesi

esecuzione 10 mesi

collaudo 6 mesi 

Vie d’acqua, Acqualunga di 

Settimello: percorso campestre 

che collega il borgo di Padule con 

il Parco sviluppandosi lungo le 

marezzane della rete scolante 

minore

progettazione interventi 6 mesi N.O. Regione

affidamento 4 mesi

esecuzione 10 mesi

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

TEMPI DI REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

collaudo 6 mesi 

Completamento del collegamento 

ciclo-pedonale al margine nord-

est del parco e realizzazione di un 

punto di sosta (Porta del parco 

polo scientifico

progettazione interventi 6 mesi 

affidamento 4 mesi

esecuzione 15 mesi

collaudo 6 mesi 

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016 DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

Incontri in Regione 3

Puntualità tempi 

progettazione
90% 90%

Offerte da valutare 30

Puntualità tempi 

affidamento
90% 90%

Elaborati progettazione 10

Puntualità tempi 

realizzazione
90% 90%

Sopralluoghi in cantiere 1/15gg Puntualità collaudi 100% 100%

Incontri per collaudi 1/mese Rispetto badget iniziale 100% 100%

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)

INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA  



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Lavori pubblici Commissario Straordinario Dabizzi pluriennale extra-ordinario

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

INFRASTRUTTURE &  

COLLINA
9

Iniziative per potenziare o dotare la collina di infrastrutture: 

realizzazione della rete fognaria e dell'impianto di 

sollevamento per il collegamento con Firenze; estensione 

a Cercina del gas metano; piano investimenti di 

Publiacqua e AIT per potenziamento rete idrica in collina

09:02

Sorgenti Storiche 

recupero e 

valorizzazione delle 

sorgenti e dei sentieri di 

accesso

Realizzare gli interventi di recupero delle sorgenti 

di cui al progetto approvato con DGC e finanziati 

previo inserimento dei sentieri che raggiungo le 

sorgenti nella Rete Escursionistica Toscana

RISULTATO ATTESO DALLA 

SUA REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER 

(interlocutori e portatori 

di interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI 

COINVOLTI (solo in 

caso di obiettivi 

trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL 

PROGETTO (indicare chi è l'Ente capofila del 

progetto - per i progetti sovracomunali per la 

cui realizzazione è richiesta la partecipazione 

del Comune di Sesto Fiorentino)
Verranno restituite ai cittadini 

vecchie sorgenti e percorsi 

sentieristici per la migliore 

vivibilità di Monte Morello

trasversale Affari generali e leagli Sviluppo del territorio Comune di Vaglia

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

individuazione proprietà Affari generali e legaligiugno

definizione delle servitù Affari generali e legaligiugno

Incontri con Provincia, 

Regione Toscana ed altri 

enti per definire progetto 

esecutivo Sviluppo del territorio 31/12/2015

acquisizione di titolo per 

eseguire gli interventi Sviluppo del territorio 31/12/2015

progetto esecutivo Sviluppo del territorio 01/09/2016

affidamento lavori Affari generali e legali dic-16

esecuzione lavori Sviluppo del territorio dic-17

collaudo Sviluppo del territorio mar-16

convenzioni per 

manutenzione Affari generali e legali apr-16

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA 2016

individuazione e definizione 

delle servitù 5%

iscrizione al catasto della 

RET 5%

Incontri Enti vari per 

definizione progetto 

esecutivo 5%

progetto esecutivo 20%

affidamento lavori 10%

esecuzione lavori 35%

collaudo 2%

convenzioni per 

manutenzione 8%

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE 

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

TEMPI DI REALIZZAZIONE



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.MANUTENZ.03

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Manutenzioni Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LEGALITA' & SICUREZZA
codice 

obiettivo Ses

Programmazione 

degli interventi di 

manutenzione delle 

reti e degli impianti

08:07

Programmazione 

interventi straordinari 

impiantistici

Verificare la corretta esecuzione degli interventi straordinari di 

adeguamento ed ammodernamento degli Impianti termici come 

impostato nella gestione calore vigente 2008/2018 con eventuali 

modifiche e implementazioni  necessarie. Verificare la corretta 

esecuzione degli interventi straordinari programmati  triennio 2014/2016 

sulla pubblica illuminazione finalizzati all'adeguamento normativo ed 

ammodernamento per risparmio energetico, apportando eventuali 

variazioni ed integrazioni.

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Risparmio dell'ente con un 

investimento sull'efficientamento 

energetico della pubblica illuminazione

scegli

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

presentazione proposta  

ammodernamenti climatizzazione  

integrativi 30/09/2015

verifica ammodernamenti impianti 

climatizzazione eseguiti 01/11/2015

presentazione proposta  

ammodernamenti illuminazione 

pubblica integrativi 30/06/2016

verifica ammodernamenti impianti 

illuminazione pubblica eseguiti 31/12/2016

DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA  2016

proposta ammodernamento impianti 

climatizzazione 50
proposta ammodernamento impianti 

illuminazione 50

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.VIAB03

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Viabilità e Mobilità Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

INFRASTRUTTURE &  COLLINA 9

Sviluppare le reti dei 

trasporti pubblici e 

migliorare 

l'accessibilità delle 

zone pedecollinari

09:01

TPL-Trasporto pubblico locale: nell'ambito 

della gara regionale in corso per 

l'affidamento del TPL, sviluppo del servizio 

di trasporto pubblico locale sul territorio, a 

beneficio anche delle zone a monte

L'obiettivo ha innanzitutto il fine di definire   una serie di azioni atte a 

confermare e sviluppare l'utilizzo, dei mezzi di trasporto pubblico, che si 

concretizzeranno con l’affidamento della gara in corso del TPL. 

Fondamentale, al fine dell'effettivo approntamento delle ipotesi di 

spostamento  ed implemento di alcune linee , sarà la creazione di rapporti 

tra l’Amministrazione comunale e la Città Metropolitana   che consiranno 

di giungere, a ad una più efficiente organizzazione del servizio di trasporto 

nell'ambito territoriale e con i comuni limitrofi.  L’obiettivo è quello 

dell’incremento del TPL con   spostamenti che privilegino l'utilizzo dei 

mezzi di trasporto pubblico e eventuali proposte alternative,  come ad 

esempio il ripristino della linea n.  2  verso l"Ospedale di Careggi  oltre 

all"incremento capillare verso le zone meno servite

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI 

COINVOLTI (solo in caso di 

obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in caso di obiettivi trasversali) ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Il trasporto locale interesserà le zone di 

Sesto ad oggi non servite

cittadini trasversale Polizia Municipale Sviluppo del territorio

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

tavolo di lavoro per verificare 

fattibilità con città metropolitana 

per servizio su Ospedale di 

careggi sviluppo del territorio lug-15

tavolo di lavoro per verificare 

fattibilità con città metropolitana 

miglioramento servizio zone 

pedecollinari sviluppo del territorio set-15

tavolo di lavoro per verificare 

fattibilità con città metropolitana 

miglioramento servizio zone 

produttive della querciola sviluppo del territorio giu-16

individuazione della proposta 

linea per Collegamento zone 

pedecollinari sviluppo del territorio dic-16

individuazione della proposta 

linea per Collegamento querciola sviluppo del territorio dic-16

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

individuazione della proposta 

linea per Collegamento Ospedale 40

individuazione della proposta 

linea per Collegamento zone 

pedecollinari 30

individuazione della proposta 

linea per Collegamento querciola 30

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.VIAB02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Viabilità e Mobilità Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LE INFRASTRUTTURE E UNA 

NUOVA MOBILITA', MODERNA E 

EFFICIENTE

4

Realizzazione di 

mobilità alternative e 

sostenibili; sviluppo 

della mobilità ciclabile

04:02
Miglioramento acustico 

viabilità

l'intervento prevede una serie di risanamenti acustici di alcuni tratti 

stradali con mitigazione del rumore da traffico veicolare mediante la 

realizzazione di pavimentazioni a bassa emissività. 

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

 mitigazione del rumore da traffico 

veicolare mediante la realizzazione di 

pavimentazioni a bassa emissività 

vicino alle scuole

studentio e cittadini trasversale Polizia Municipale                               

Affari Generali (Ufficio Gare)

Sviluppo del territorio

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

RISANAMENTO ACUSTICO CON 

MITIGAZIONE DEL RUMORE DA 

TRAFFICO VEICOLARE MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI A 

BASSA EMISSIVITÀ Affari Generali (Uffico Gare)

progetto escutivo sviluppo del territorio

affidamento sviluppo del territorio lug-15

esecuzione sviluppo del territorio lug-16

collaudo sviluppo del territorio set-16

monitoraggi sviluppo del territorio lug-17

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

RISANAMENTO ACUSTICO CON 

MITIGAZIONE DEL RUMORE DA 

TRAFFICO VEICOLARE MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI A 

BASSA EMISSIVITÀ

progetto escutivo 30

affidamento 20

esecuzione 30

collaudo 10

monitoraggi 10

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.LLPP02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Mobilità e Viabilità Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LE INFRASTRUTTURE E UNA 

NUOVA MOBILITA', MODERNA E 

EFFICIENTE

4

Realizzazione di 

mobilità alternative e 

sostenibili; sviluppo 

mobilità ciclabile

04:02

Interventi per il 

miglioramento della 

mobilità ciclabile e 

pedonale

E' previsto lo sviluppo della mobilità ciclabile, attraverso i progetti 

finanziati dalla Regione Toscana ( DGR n. 174 del 10/03/2014 e decreto 

Dir 5832/2012)  , nell'ambito dei collegamenti est-ovest con i comuni 

limitrofi e con il centro cittadino. Si prevedono inoltre iniziative 

promozionali di comunicazione e condivisione con i cittadini 

relativamente alla mobilità sostenibile.

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo 

in caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Miglioramento mobilità ciclopedonale su tutto 

il territorio con collegamenti intercomunali

utenti trasversale Affari generali e Legali Sviluppo del territorio Comune di Firenze, Comune di Calenzano

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Avvio procedimento 01/07/2014

Progettazione 10/08/2014

comunicazione approvazione 

modifiche progetti ex Decreto RT 

5832/2012 31/12/2015

Comunicazione finanziamento RT 

DGRT 174/2014) 31/12/2015

Realizzazione opere

12 mesi 

dall'approvazione dei 

finanziamenti

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

Enti o società esterne coinvolti per la 

promozione sulla mobilità sostenibile 130
Incontri di Coordinament con gli altri comuni 

limitrofi (Firenze, Campi B, Calenzano) 10
KM piste realizzate 2

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.SUAP02 COMPLETATO

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAPCommissario Straordinario Dabizzi pluriennale ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

VIVERE NEL VERDE
10

Interventi a supporto dell'agricoltura

10:01

IL MERCATO DELLA 

FILIERA CORTA NEL 

CENTRO STORICO

L'obiettivo prevede un nuovo utilizzo della Piazza IV Novembre, restituita 

lo scorso anno alla vita cittadina, con lo spostamento, nella parte 

centrale della piazza, del Mercato Agricolo della Filiera Corta, 

attualemente localizzato in Viale Ariosto. La proposta è l'occasione per 

rilanciare il mercato e per creare nuove sinergie tra i prodotti del territorio 

agricolo ed il centro storico. La cadenza settimanale del mercato e 

l'apertura a nuovi imprenditori agricoli, possono produrre un effetto di 

incentivazione dell'utilizzo di questo spazio urbano, che sta cercando 

una propria connotazione nell'area commerciale del centro cittadino. 

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo 

in caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

 Rilanciare il mercato e per creare nuove 

sinergie tra i prodotti del territorio 

agricolo ed il centro storico.

Cittadini, imprenditori settoriale polizia mnuicipale Sviluppo del territorio

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Verifica della possibilità di

spostamento del mercato 30/04/2015

Confronto con gli operatori e le

associazioni di categoria 31/05/2015

Redazione atti U.O.A. Polizia municipale

entro 2 mesi dalla verifca con gli

operatori

Approvazione proposta

entro 1 mese dalla presentazione ,

da parte di tutti gli assegnatari, della

richiesta di spostamento nel centro

storico 

Realizzazione opere per apertura

U.O.A. Polizia municipale,

Servizi mobilità e manutenzioni 01/05/2016

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

Verifica della possibilità di

spostamento del mercato 10

Confronto con gli operatori e le

associazioni di categoria 10

Approvazione proposta 50

spostamento mercato 30

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.DIREZIONE04

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAPCommissario Straordinario Dabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

LA CITTA' METROPOLITANA 1

Partecipazione al governo della città 

metropolitana, delle società partecipate, e delle 

autorità di area vasta; pianificare e 

programmare le necessarie politiche 

sovracomunali con orientamento alle gestioni 

associate

01:01

S.U.A.P. Pratiche on-

line verso una gestione 

associata

Per semplificare i procedimenti, migliorare  i livelli qualitativi e quantitativi 

del Servizio , agevolare gli utenti esterni e gli operatori interni alle 

Amministrazioni coinvolte nei procedimenti Amministrativi di competenza 

del SUAP,  verrà implementato un sistema di gestione delle partiche on-

line. Ciò verrà reso possibile anche grazie alla collaborazione con "ANCI-

Innovazione " e la Regione Toscana

SESTO SMART: UNA 

COMBINAZIONE TRA INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E PROGRESSO 

SOCIALE

5

Investimenti per realizzare le infrastrutture 

fisiche e tecnologiche necessarie per 

aumentare la connettività della città -
05:02

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER 

(interlocutori e portatori di 

interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Riduzione tempi di gestione delle 

pratiche

settoriale settore risorse finanziarie e 

organizzazione

Sviluppo del territorio

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Accordo con ANCI Innovazione giu-15

sviluppo software ed interfaccia 

per la presentazione on line 

pratiche edilizie set-15

Formazione dei dipendenti ott-15

start-up del sistema nov-15

rodaggio e messa a punto del 

sistema mar-16

definizione protocolli per gestione 

associata dic-16

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

Accordo con ANCI Innovazione 10%

sviluppo software ed interfaccia 

per la presentazione on line 

pratiche edilizie 20%

Formazione dei dipendenti 10%

start-up del sistema 35%

messa a punto dello strumento 

interattivo "Partecipa on line" 25%

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.AMBIENTE04

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Ambiente Commissario StraordinarioDabizzi scegli extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

RIFIUTI E VALORE 12
Potenziamento della 

raccolta differenziata, 
12:02

Miglioramento della 

percentuale di raccolta 

differenziata oltre il 

65%

Pianificazione e attività finalizzate al raggiungimento del 

65% di RD, così come previsto dalla normativa vigente in 

materia

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Miglioramento della raccolta 

differenziata 

cittadini, territorio scegli

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

analisi delle criticità sul territorio 31/01/2015

pianificazione delle azioni e interventi 31/12/2016

attuazione delle azioni e interventi pianificati 30/06/2017

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

incontri, comunicazioni e sopraluoghi 

con Quadrifoglio e Amministrazione

10

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  
OB.GEST.DIREZIONE02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Sviluppo del Territorio Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

GLI SPAZI APERTI E IL VERDE 

CITTADINO
11

Censimento e 

monitoraggio del 

verde pubblico

11:04

Censimento e 

monitoraggio del 

verde pubblico

Censimento completo del verde pubblico, dei parchi, dei giardini, delle 

attrezzature ludiche e arredo urbano tramite software in ambiente GIS, al 

fine di monitorare lo stato del patrimonio comunale e programmare la 

gestione e le necessità manutentive

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo 

in caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Pianificazione per manutenzione 

straordinaria patrimonio verde, verifica 

diretta del cittadino sulle fasi di 

attuazione della pinaificazione

cittadini settoriale Sviluppo del territorio

TEMPI DI REALIZZAZIONE
DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Censimento aree verdi del 

territorio giu-15

acquisto software webgis set-15

censimento sperimentale del 

parco di Villa Solaria 30/06/2016

censimento degli alberi 31/12/2016

monitoraggio degli alberi, con 

valutazioni fitosanitarie 31/12/2016

censimento del restante 

patrimonio di verde pubblico 31/12/2017

pubblicazione dati sul web per 

l'accesso pubblico 31/12/2017

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

Censimento aree verdi 10
censimento parco Villa Solaria 20
censimento degli alberi 10
monitoraggio degli alberi 10
censimento del restante patrimonio di verde pubblico 40
pubblicazione su web dei dati 10

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Ambiente Commissario Straordinario Dabizzi pluriennale extra-ordinario

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  SEO codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

GREEN ECONOMY 13

Redazione del bilancio energetico del Comune e 

piano di azione fino al 2020 che individui azioni 

concrete e faccia convogliare i fondi della UE verso il 

settore dell'energia

13:03

monitoraggio e attuazione 

del Piano di Azione 

Comunale e Piano 

Energetico Ambientale 

Comunale

Monotoraggio e attuazione del 

Piano di Azione Comunale 

approvato con D.C.C. n. 

89/2014 e redazione del PAC 

2017-2019 e del PEAC 

approvato con DCC 21/2011

RISULTATO ATTESO DALLA 

SUA REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER 

(interlocutori e portatori 

di interesse)

INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE ELENCO SETTORI 

COINVOLTI (solo in 

caso di obiettivi 

trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. 

CAPOFILA DEL PROGETTO 

(indicare chi è l'Ente capofila 

del progetto - per i progetti 

sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la Migliormento territoriale con 

azioni previste nel Piano 

Energetico Ambientale Comunale

cittadini, territorio settoriale scegli

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi 

trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

monitoraggio delle azioni 

attuate nel 2015 31/12/2015

monitoraggio delle azioni 

attuate nel 2016 31/12/2016

revisione del PEAC 

subordinata all'eventuale 

aggiornamento del quadro 

conoscitivo e alla 

necessità di definire nuove 

strategie 

31/12/016
approvazione del PAC 2017-

2019 28/02/2017

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

relazione di monitoraggio delle azioni 

attuate nel 2015
100

relazione di monitoraggio delle azioni 

attuate nel 2016
100

delibera di Consiglio di approvazione 

del PAC 2017-2019
100

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE 

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

TEMPI DI REALIZZAZIONE



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.PRAT.EDIL02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Pratiche Edilizie Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

SESTO SMART: UNA COMBINAZIONE TRA 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

PROGRESSO SOCIALE
5

Individuazione di 

soluzioni per 

risparmio energetico 

degli edifici privati

05:04
RISPARMIO ENERGETICO 

EDIFICI PRIVATI

L'obiettivo preliminare è  analizzare/monitorare gli interventi edilizi 

finalizzati al risparmio energetico che saranno realizzati nel 2015 sulla 

base  delle normative attualmente in vigore. Contemporaneamente è 

attivabile una fase conoscitiva mediante consultazioni e/o formulazione 

di questionario finalizzata ad acquisire le proposte dei diversi operatori 

del settore. I dati conoscitivi e i dati delle consultazioni/questionario 

serviranno alla redazione di un Rapporto conoscitivo propedeutico alla 

formulazione delle proposte operative.

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e portatori di 

interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI 

COINVOLTI (solo in 

caso di obiettivi 

trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in caso di 

obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

il progetto risponde alla esigenza sempre più sentita 

dell’efficientamento energetico degli edifici finalizzato 

sia al risparmio economico e che al miglioramento della 

qualità dell’aria

cittadini, professionisti, imprese settoriale scegli

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

1 - Analisi interventi edilizi 2015 mar-16

2 - Consultazioni/Questionario giu-16
3 - Redazione di rapporto conoscitivo set-16

4 - Presentazione Rapporto conoscitivo dic-16

5 - Formulazione proposte giu-17

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

1 - Analisi interventi edilizi 2015 Acquisizione dati

2 - Consultazioni/Questionario Incontri con operatori/questionario

3 - Redazione di rapporto conoscitivo Rapporto conoscitivo

4 - Presentazione Rapporto conoscitivo Incontri presentazione

5 - Formulazione proposte Relazione conclusiva - proposte

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.PIANIF.TERR.02

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Pianificazione territoriale Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

Innovazione& sviluppo; Baricentro & periferia; 

Sesto smart; Infrastrutture e territorio; Sesto 

fiorentino & Mobilità

INNOVAZIONE & SVILUPPO 3
Trasferimento Istituto Superiore 

"A.M.E. Agnoletti" presso il Polo

Trasferimento Ist. 

Agnoletti 

Spostamento istituto Agnoletti  all'interno del Polo 

Universitario in esecuzione protocollo d'intesa e 

conseguente Accordo di programma

RISULTATO ATTESO DALLA SUA REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO 

(indicare chi è l'Ente capofila del progetto - per i 

progetti sovracomunali per la cui realizzazione 

è richiesta la partecipazione del Comune di 

Sesto Fiorentino)
Spostamento del Liceo Agnoletti inserito nel contesto del 

Polo Scientifico 

Giovani cittadini trasversale Affari Generali e Legali Sviluppo del territorio Regione Toscana

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

firma accordo di programma sviluppo del territorio ottobre

Variante al Piano particolareggiato del Polo 

Scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino giu-16

Avvio di procedimento di variante al PS dic-15

Avvio di procedimento di variante al RU dic-15

Pubblicazione deposito, ricezione osservazioni PS

entro rispettivamente 

15 e 60 giorni dalla 

adozione della 

variante al RU

Pubblicazione deposito, ricezione osservazioni RU

entro rispettivamente 

15 e 60 giorni dalla 

adozione della 

variante al RU

Elaborazione proposta di controdeduzioni PS

entro 60 giorni dal 

termine per la 

ricezione delle 

osservazioni

Elaborazione proposta di controdeduzioni RU

entro 60 giorni dal 

termine per la 

ricezione delle 

osservazioni

Approvazione variante al PS

in base alle scelte 

dell'amministrazione

Approvazione variante al RU

in base alle scelte 

dell'amministrazione

Approvazione Variante al Piano particolareggiato 

del Polo Scientifico e tecnologico di Sesto 

Fiorentino 30/03/2016

Adozione Variante al Piano particolareggiato del 

Polo Scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino 30/06/2016

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016 DESCRIZIONE VALORE TARGET  VERIFICA 2015
n. delibere di avvio, adozione, approvazione 

degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

Avvio PUC/PA ex area liceo
n. determinazioni Avvio realizzazione nuovo liceo
n. sedute commissioni consiliari

n. pratiche movimentate correllate

INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA  

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO



SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

OB.GEST.PIANIF.TERR.04

SETTORE SERVIZIO (inserire) AMMINISTRATORE DI 

RIFERIMENTO

DIRIGENTE 

RESPONSABILE

ANNO DI RIFERIMENTO TIPOLOGIA 

DI OBIETTIVO

Sviluppo del territorio Pianificazione Territoriale Commissario StraordinarioDabizzi pluriennale miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

 SES 

codice 

obiettivo Ses

OBIETTIVI OPERATIVI  

SEO

codice 

obiettivo operativo

OBIETTIVO GESTIONALE 

(titolo)

OBIETTIVO GESTIONALE

(breve descrizione)

VIVERE &ABITARE A SESTO 

FIORENTINO
7

Sviluppo della edilizia 

popolare e 

residenziale

07:03
Disciplina Edilizia 

Residenziale Sociale

Disciplina attuativa dell’art. 63 ter delle Norme tecniche del Secondo RU 

in materia di Edilizia Residenziale Sociale finalizzata alla riduzione del 

disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono 

in grado di accedere al libero mercato delle abitazioni

RISULTATO ATTESO DALLA SUA 

REALIZZAZIONE

(beneficio finale che produrrà 

sull'Ente/utenti/cittadini.. )

STAKEHOLDER (interlocutori e 

portatori di interesse)

INDICARE SE 

SETTORIALE o 

TRASVERSALE

ELENCO SETTORI COINVOLTI 

(solo in caso di obiettivi trasversali)

SETTORE CAPOFILA (solo in 

caso di obiettivi trasversali)

ALTRO ENTE - P.A. CAPOFILA DEL PROGETTO (indicare chi è 

l'Ente capofila del progetto - per i progetti sovracomunali per la cui 

realizzazione è richiesta la partecipazione del Comune di Sesto 

Fiorentino)

Riduzione del disagio abitativo di 

individui e nuclei familiari svantaggiati 

che non sono in grado di accedere al 

libero mercato delle abitazioni

Soggetti deboli e svantaggiati trasversale Politiche per la casa

Patrimonio

scegli

DESCRIZIONE FASE SETTORE

(solo in caso di obiettivi trasversali)

entro il 

(data gg/mm/aa)

Redazione Disposizioni attuative sviluppo del territorio

da definire con la 

nuova 

Amministrazione

Approvazione in C.C. sviluppo del territorio 3 mesi dal precedente

DESCRIZIONE VALORE TARGET VERIFICA  2016

Redazione Disposizioni attuative 60

Approvazione in C.C. 40

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE  

TEMPI DI REALIZZAZIONE

INDICATORI DI ATTIVITA' E DI RISULTATO 

(INSERIRE ALMENO UN INDICATORE RELATIVO AL BENEFICIO FINALE ATTESO)


